



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο  
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Ταχ. Δ/ση: ΛΕΚΚΑ 23-25 ΑΘΗΝΑ, 10562

Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τηλ.: 2131500546, 2131500500

Email: [vstavrou@digitaltransform.gr](mailto:vstavrou@digitaltransform.gr)ΑΘΗΝΑ, 20/01/2026  
Α.Π.: 117

Προς:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ  
ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου  
Υπεύθυνου Πράξης ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΗ  
ΓΑΡΕΖΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001528 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

**ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη του άρθρου 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
2. Το ν. 4914/2022 (Α' 61) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
4. Το π.δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και Μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
5. Το π.δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
7. Το π.δ. 40/2020 (Α' 85) Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 90819/22-9-2022 (Β' 5148) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 101590/21-10-2022 κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΑΔΑ: 94ΡΤ46ΜΤΛΡ-14Σ),
10. Την υπ' αριθμ. 104/31-07-2023 (Β' 4841) ΥΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Γραμματεία (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων),
11. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε C(2022) 4452 final / 1.7.2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»,
12. Την υπ' αριθ. 114947/2022 (Β' 6132) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (του ν. 4914/2022 (Α' 61)),
13. Την υπ' αριθ. 110565/2022 (Β' 5958) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α' 61)),
14. Την υπ' αριθ. 114274/2022 (Β' 6131) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος

Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α' 61)»,

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (Β' 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»,

16. Την με αρ. πρωτ. 807/03-04-2023 (κωδ. 05) πρόσκληση «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα», και του Ειδικού Στόχου «Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης» και τις με αρ. πρωτ.1172/12-05-2023 (ΑΔΑ: Ρ5ΙΠ46ΜΠΥΓ-ΡΧΡ) και αρ. πρωτ. 2879/12.12.2023 (ΑΔΑ: 67ΩΒ46ΜΠΥΓ-ΝΟ7) μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής,

17. Την με αρ.πρωτ. 590/12.3.2024 (ΑΔΑ: ΡΠΩ546ΜΠΥΓ-6ΔΠ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ένταξης της Πράξης «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001528 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

18. Το με ID 98162/11-12-2025 Τεχνικό Δελτίο Πράξης που υπέβαλε ο δικαιούχος μέσω ΟΠΣ για την τροποποίηση της πράξης.

19. Την με αρ. πρωτ 107/16-1-2026 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»,

### Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001528 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ			
Πρόγραμμα	Προτεραιότητα	Κατηγορία περιφέρειας	Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη
602 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός	1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.445.277,76
602 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός	1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Μετάβαση	678.522,24

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	6001528
2. Κωδικός COFOG2	08.2 - Πολιτιστικές υπηρεσίες
3.Δικαιούχος:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
4.Κωδικός Δικαιούχου:	1010807

### 5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στον εμπλουτισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων (ΟΠΣ ΚΜ) του Εθνικού Αρχείου Μνημείων με συνολικά 95.600 κινητά μνημεία: α) 8.900 επιλεγμένων Συλλογών του ΕΑΜ, και β) 86.700 κινητών μνημείων, αντικειμένων μικροτεχνίας και τεκμηρίων αρχαιολογικού χαρακτήρα από το πρώην ΒΚΤ, ώστε να αποτελέσουν τμήμα του ενιαίου ψηφιακού αποθέματος των κινητών μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟ. Το Φ.Α. (ΥΕ1-2) περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες: καταγραφή, τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένης και της προληπτικής συντήρησης/προετοιμασίας όπου απαιτείται, ένταξη και οριστικοποίηση στο ΟΠΣ ΚΜ, χρήση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ΑτοΜ, προετοιμασία προς δημοσιοποίηση και δημοσιοποίηση 95.600 κινητών μνημείων στις Διαδικτυακές Πύλες Προβολής nationalarchive.culture.gr, tatoicollections.culture.gov.gr, tatoiarhive.culture.gr. Ακόμη, περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, η εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΚΜ και η δημοσιότητα και προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης, η οποία περιλαμβάνει τη διοργάνωση τριών ημερίδων, την παραγωγή φυλλαδίων, έντυπου βιβλίου, ημερολογίου, αφισών και ενημερωτικών πινακίδων. Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση λαμβάνει χώρα επί τόπου στις εγκαταστάσεις τόσο του ΕΑΜ (ΥΕ1) όσο και του πΒΚΤ (ΥΕ1-2), καθώς και του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του ΥΠΠΟ και άλλων κτηρίων εντός της Π.Ε. Αττικής (ΥΕ2). Στην περίπτωση του ΕΑΜ (ΥΕ1: 8.900 ΚΜ), η καταγραφή και τεκμηρίωση έγινε με χρήση των υφιστάμενων καταλόγων των Συλλογών καθώς και λοιπού τεκμηριωτικού υλικού, ενώ στην περίπτωση των Συλλογών του πρώην ΒΚΤ η τεκμηρίωση είναι πρωτογενής και ακολουθεί τη διενέργεια εργασιών προληπτικής συντήρησης/συσκευασίας-αποσκευασίας των αντικειμένων που θα ψηφιοποιηθούν με συμμετοχή εργαζομένων ΙΔΟΧ ειδικοτήτων συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και εργατών/εργατοτεχνιτών. Η τεκμηρίωση αφορά επίσης στον έλεγχο πληρότητας - ορθότητας δεδομένων και στην ένταξη της υφιστάμενης πληροφορίας, προσαρμοσμένης στο περιεχόμενο των πεδίων του ΟΠΣ ΚΜ, και χρήση του ΑτοΜ. Η καταγραφή και τεκμηρίωση του συνόλου των αντικειμένων που προέρχονται από το πΒΚΤ εντός του ΟΠΣ ΚΜ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟ, έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΥΕ1, με απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα (41.700 εγγραφές αντικειμένων κυρίως του 19ου και του α' μισού του 20ου αι., ιδιαίτερης ιστορικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας), τα οποία με ποικίλους τρόπους και μέσα αποτυπώνονται στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής της ΔΔΕΑΜ tatoicollections.culture.gov.gr. Η Πύλη έχει τύχει εξαιρετικά θερμής υποδοχής και αξιοσημείωτης προβολής στον έντυπο και ηλεκτρονικό εγχώριο τύπο, με 9.100 μοναδικούς επισκέπτες και 417.221



προβολές σελίδων, σε διάστημα μόλις 1 μηνός (17/10-17/11/2025). Το εξαιρετικά αξιόλογο αυτό υλικό, όπως καταγράφηκε και τεκμηριώθηκε από τη ΔΔΕΑΜ, αποτελεί εξάλλου την πηγή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκθέσεων και των ψηφιακών εφαρμογών, που πρόκειται να αναπτυχθούν στα διαφορετικά κτήρια του Κτήματος. Κιτίζοντας πάνω στα αποτελέσματα του ΥΕ1 της Πράξης, το νέο ΥΕ2, παράλληλα με τη μικροτεχνία, εστιάζει στο σημαντικής αξίας αρχαιακό υλικό του πΒΚΤ μέσω του ΑτοΜ, λειτουργώντας απολύτως συμπληρωματικά ως προς τα λοιπά αντικείμενα-κινητά μνημεία του Τατοΐου. Η κατανομή της σύνθεσης των εργαζομένων ΙΔΟΧ του ΥΕ2 περιλαμβάνει τρεις ειδικότητες (αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, αρχειονόμοι). Αφενός με την ένταξη των δεδομένων τεκμηρίωσης στο ΟΠΣ ΚΜ, επιβεβαιώνεται η καθιέρωσή του ως πρωταρχικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής των κινητών μνημείων της χώρας και αφετέρου, με τη χρήση του ΑτοΜ, τηρούνται οι βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Επιπρόσθετα, με τη δημοσιοποίηση στις τρεις Πύλες του εν λόγω υλικού, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης του ευρύτερου κοινού και της επιστημονικής κοινότητας σε σημαντικά μνημεία, ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας.

## 6. Παραδοτέα πράξης:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1: Εργασίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων Τατοΐου

Π.1.1 Προληπτική συντήρηση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προετοιμασία προς Δημοσιοποίηση 41.700 κινητών μνημείων από το πΒΚΤ

Π.Ε. 2: Εργασίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων ΕΑΜ

Π.2.1 Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προετοιμασία προς Δημοσιοποίηση 8.900 κινητών μνημείων από τις συλλογές του ΕΑΜ

Π.Ε. 3: Οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης από την ΟΚΣΕ

Π.3.1 Εκπαίδευση 1ης Τοπικής Ομάδας Εργασίας (ΕΑΜ), Υλικό Εκπαίδευσης και Αναφορά Αξιολόγησης Εκπαίδευσης

Π.3.2 Εκπαίδευση 2ης Τοπικής Ομάδας Εργασίας (Τατόι), Υλικό Εκπαίδευσης και Αναφορά Αξιολόγησης Εκπαίδευσης

Π.3.3 Μηνιαίες αναφορές ποιοτικού ελέγχου ψηφιοποιημένου υλικού

Π.3.4 Δημοσιοποίηση 50.600 κινητών μνημείων από τις συλλογές του ΕΑΜ και του πΒΚΤ στις Διαδικτυακές Πύλες Προβολής [nationalarchive.culture.gr](http://nationalarchive.culture.gr) και [tatoicollections.culture.gov.gr](http://tatoicollections.culture.gov.gr)

Π.Ε. 4: Προμήθειες

24 φορητοί υπολογιστές

8 φωτογραφικές μηχανές

5 scanners – printers

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης

Π.Ε. 5: Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας

Π.5.1: Δύο ημερίδες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης

Π.5.2: Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπου και ψηφιακού υλικού: φυλλάδια, αφίσες, έντυπο βιβλίο, ημερολόγιο, 4 ενημερωτικές πινακίδες

Π.Ε. 6: Λοιπές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της Πράξης, όπως υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης επιλεγμένων αντικειμένων, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος RFID, μεταφορά επιλεγμένων αντικειμένων που καταγράφηκαν και τεκμηριώθηκαν στο πλαίσιο του ΥΕ1 της Πράξης και τα οποία φυλάσσονται στον οικίσκο (container) 16 του πρώην ΒΚΤ, σε έτερο αποθηκευτικό χώρο του ΥΠΠΟ, προκειμένου να εκκενωθεί ο εν λόγω οικίσκος, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο κτηρίων των οποίων έχει προχωρήσει η αποκατάσταση και πρόκειται να αποδοθούν σε μουσειακές και άλλες χρήσεις κ.λπ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

Π.Ε. 1: Εργασίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων/Αντικειμένων Τατοΐου

Π.1.1. Αποσυσκευασία, καταγραφή και τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προετοιμασία προς δημοσιοποίηση περ. 10.000 κινητών μνημείων/αντικειμένων από το πρώην Βασιλικό Κτήριο Τατοΐου

Π.1.2. Δημοσιοποίηση περ. 10.000 κινητών μνημείων/αντικειμένων από το πρώην Βασιλικό Κτήριο Τατοΐου στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής του ΟΠΣ ΚΜ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων [nationalarchive.culture.gr](http://nationalarchive.culture.gr) και στην Πύλη Προβολής των Συλλογών Τατοΐου [tatoicollections.culture.gov.gr](http://tatoicollections.culture.gov.gr)

Π.1.3. Δημοσιοποίηση 35.000 αρχαιακών τεκμηρίων από το Τατόι στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής [tatoiarhive.culture.gov.gr](http://tatoiarhive.culture.gov.gr)

Π.Ε. 2: Εργασίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Αρχαιακών Τεκμηρίων Τατοΐου

Π.2.1. Αποσυσκευασία, πρώτα σωστικά συντήρησης, επαναρχειοθέτηση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προετοιμασία προς δημοσιοποίηση 35.000 αρχαιακών τεκμηρίων από τις συλλογές του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

Π.Ε. 3: Οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των συλλογών του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, Δημοσιοποίηση υλικού

Π.3.1. Αρχαιονομική ταξινόμηση

Π.Ε. 4: Προμήθειες

Εξειδικευμένος εξοπλισμός σάρωσης

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης

Π.Ε. 5: Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας

Π.5.1: Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης με εστίαση στο ΥΕ2, την ενημέρωση σε θέματα ψηφιοποίησης και περαιτέρω αξιοποίησης του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος μέσω των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, αλλά και τη διάχυση καλών πρακτικών

Π.5.2: Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπου και ψηφιακού υλικού: έντυπο υλικό, αφίσες, 4 ενημερωτικές πινακίδες

Π.Ε. 6: Λοιπές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του ΥΕ2, όπως υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης, μεταφορά επιλεγμένων αντικειμένων, εμπειρογνωμοσύνες, σαρώσεις τεκμηρίων-αντικειμένων, υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου Πύλης, χειρισμός ρωσόφωνου και δανέζικου υλικού, ψηφιακή συσχέτιση υλικού κ.λπ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
RCO14	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*	Δημόσιοι Οργανισμοί	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,68
RCO14	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών*	Δημόσιοι Οργανισμοί	Μετάβαση	0,32

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η <b>01/11/2021</b> .
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η <b>31/12/2027</b> .
9. Δεν υπάρχει προθεσμία ανάληψης υποχρέωσης Κρίσιμων Υποέργων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η ενσωμάτωση του νέου διακριτού Υποέργου 2, που θα εκτελεσθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια συνεπάγεται νέο χρονοδιάγραμμα-ορίζοντα υλοποίησης αυτής κατά τα έτη 2026-2027, με μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης στις 31.12.2027, καθώς και με αύξηση του προϋπολογισμού αυτής κατά το ύψος του 1.000.000,00 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών του προτεινόμενου νέου ΥΕ2. Με την προσθήκη του νέου Υποέργου επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης μέσω της συνέχισης του εμπλουτισμού του υλικού του πρώην ΒΚΤ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	2.123.800,00
<b>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>	0,00
<b>ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>	2.123.800,00
<b>ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ</b>	2.123.800,00

10. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **2.123.800,00 €**

13. Η πληρωμή της πράξης γίνεται με άμεση πληρωμή Το είδος πληρωμής καθίσταται δεσμευτικό για όλες τις σχετιζόμενες πληρωμές της πράξης.

## Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 2.123.800,00 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
Ε2147	2024ΣΕ21470000	Τροποποίηση	ΝΑΙ	1.400.671,41
Ε1141	2021ΣΕ11410011	(-)	ΟΧΙ	723.128,59

\* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ **ανέρχεται σε 2.123.800,00 €**.

**Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ****ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ****Πίνακας Αποδεκτών:****Συνημμένα:**

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

**Κοινοποίηση:**

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

**Εσωτερική διανομή:**

–