



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027	3
1.1	Συνοπτική παρουσίαση του ΠΨΗΜΕΤ	3
1.2	Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας	4
1.3	Αναθεωρήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	5
2.	Εξειδίκευση του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	6
2.1	Εγκρίσεις Εγγράφων Εξειδίκευσης	6
2.2	Προγραμματισμός Εξειδικεύσεων	9
3.	Προσκλήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	10
3.1	Εκδοθείσες Προσκλήσεις	10
3.2	Κριτήρια Επιλογής Πράξεων	11
3.3	Προγραμματισμός Προσκλήσεων	11
4.	Πρόσδος Υλοποίησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	15
4.1	Πρόσδος Εντάξεων και Συμβάσεων	15
4.2	Υποβολές Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στις εκδοθείσες Προσκλήσεις	15
4.3	Πρόβλεψη Δαπανών τέλους 2025 και έτους 2026	15
5.	Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	17
5.1	Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης	17
5.2	Αποτελέσματα Αξιολογήσεων	18
6.	Ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας, Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ	19
6.1	Απολογισμός Ενεργειών Επικοινωνίας	19
6.2	Επόμενες Ενέργειες Επικοινωνίας	19



1. Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΨΗΜΕΤ

Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨΗΜΕΤ) 2021-2027 (CCI 2021EL16FFPR002) εγκρίθηκε με την Απόφαση της Ε.Ε. C(2022) 4452 final/1.7.2022, που τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Ε.Ε. C(2025) 4890 final/14.7.2025 (1η αναθεώρηση ΠΨΗΜΕΤ). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΨΗΜΕΤ εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναδιαρθρώθηκε με την ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β 5148/3.10.2022). Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΨΗΜΕΤ συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ Β 5243/10.10.2022 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 6090/20.10.2023.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής «1. Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», και του Στόχου Πολιτικής «4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Το ΠΨΗΜΕΤ (1η αναθεώρηση), έχει προϋπολογισμό 928.652.381 ευρώ Δημόσια Δαπάνη / 753.325.749 ευρώ Ενωσιακή Στήριξη, και οργανώνεται σε 4 Προτεραιότητες / 3 Ειδικούς Στόχους για την υλοποίηση παρεμβάσεων, και σε 2 Προτεραιότητες Τεχνικής Βοήθειας:

Προτεραιότητα 1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Ειδικός στόχος 1.2 Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές	593.543.772 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 2 Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας με Ευρυζωνική Πρόσβαση Υψηλών Ταχυτήτων	Ειδικός στόχος 1.5 Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας	222.986.014 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Ειδικός στόχος 4.ζ Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας	41.698.985 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	-	11.023.131 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	-	2.400.479 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 6 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Αιχμής - STEP	Ειδικός στόχος 4.ζ Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες	57.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη



	στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027 (1η αναθ.)		928.652.381 ευρώ Δημόσια Δαπάνη

1.2 Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας

Προτεραιότητα 1

Εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών - Προϋπολογισμός 7.744.388 ευρώ

Αφορά σε σύστημα βασισμένο στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (οντολογίες, μοντέλα Μηχανικής Μάθησης) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης, έχει ενταχθεί με π/υ 7.744.388€ και έχει νομικές δεσμεύσεις ύψους 6.975.956€ και δαπάνες 4.024.858€.

Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης – Προϋπολογισμός 8.499.845 ευρώ

Αφορά στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και ανοικτών προτύπων για την προσαρμογή στις θεσμικές μεταβολές και τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης, έχει ενταχθεί με π/υ 8.728.339€ και έχει νομικές δεσμεύσεις ύψους 8.721.119€ και δαπάνες 813.679€.

Νέο Ενοποιημένο ΟΠΣ Φορολογίας - Προϋπολογισμός 60.000.000 ευρώ

Αφορά στο νέο Ολοκληρωμένο και Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα ενσωματώνει τη λειτουργικότητα των συστημάτων της ΑΑΔΕ, ΟΠΣ Φορολογίας TAXIS, περιβάλλον παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους (TAXISnet) και υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων (ELENXIS). Σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης, θα υλοποιηθεί με κοινή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027 σε ποσοστό 40%-60%. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης, έχει ενταχθεί με π/υ 54.646.967€ και έχει νομικές δεσμεύσεις ύψους 52.853.636€ και δαπάνες 19.421.950€.

Προτεραιότητα 2

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (UltraFast Broadband - UFBB) - Προϋπολογισμός 244.411.735 ευρώ

Αφορά στην ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών υποδομών VHC (Very High Capacity), για διαδικτυακή σύνδεση τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Υλοποιείται με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα). Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου VHC σε 618.175 κατοικίες και 110.122 επιχειρήσεις. Το έργο έχει ενταχθεί με π/υ 244.411.735€, έχει υπογράψει σύμβαση ύψους 124.206.280€ για 3 LOTS που υλοποιούνται, και μέχρι το πρώτο τρίμηνο 2026 θα υπογράψει σύμβαση ύψους 118.276.136€ για τα υπόλοιπα 4 LOTS. Οι δαπάνες του ανέρχονται σε 39.338.580€.

Προτεραιότητα 3

Ψηφιακός Συμπαραστάτης - Προϋπολογισμός 6.500.000 ευρώ

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αύξηση του ρυθμού μετάβασης των πολιτών από τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησής τους (πχ κτηματολογικά γραφεία, ΚΕΠ, δημόσιες υπηρεσίες) στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr και τις ευρύτερες κυβερνητικές ψηφιακές υπηρεσίες, και για την εξοικείωσή τους με ψηφιακές τεχνολογίες (κυβερνοασφάλεια, AI). Έχει υποβληθεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο έργο με τίτλο «Ψηφιακός Συμπαραστάτης των χρηστών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ψηφιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου», π/υ 3.987.748€, το οποίο είναι σε αξιολόγηση και αναμένεται να ενταχθεί το πρώτο τρίμηνο 2026.

1.3 Αναθεωρήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

1η Αναθεώρηση του ΠΨΗΜΕΤ

Βάσει του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060 και ειδικότερα του άρθρου 18 για την οριστική κατανομή του ποσού ευελιξίας στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, το Πρόγραμμα υπέβαλε Έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης και πρόταση 1ης αναθεώρησης, που εγκρίθηκαν με την C(2025) 4890 final/14.07.2025 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αναθεωρημένο ΠΨΗΜΕΤ (Έκδοση 2.1), με Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 928.652.381 ευρώ / 753.325.749 ευρώ Ενωσιακή Στήριξη (ΕΣ), με πηγές χρηματοδότησης το ΕΤΠΑ με 661.096.578 ευρώ ΕΣ (827.552.917 ευρώ ΔΔ) και το ΕΚΤ+ με 92.229.171 ευρώ ΕΣ (101.099.464 ευρώ ΔΔ), περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

- Δημιουργία διακριτής Προτεραιότητας STEP ΕΚΤ+ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αιχμής, με μεταφορά πόρων ύψους 57 εκατ. ευρώ ΔΔ από την Προτεραιότητα 3 «Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων»
- Ενίσχυση των πόρων της Προτεραιότητας 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα» κατά 80 εκατ. ευρώ ΔΔ, με αντίστοιχη αφαίρεση πόρων από την Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων».

2η Αναθεώρηση του ΠΨΗΜΕΤ (πρόταση προς έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης)

Έως 31/12/2025 προγραμματίζεται η υποβολή νέας πρότασης 2ης αναθεώρησης του ΠΨΗΜΕΤ, για την περαιτέρω ενίσχυση με 18,3 εκατ. ευρώ της Προτεραιότητας STEP, η οποία λαμβάνει υπόψη:

- Τις δυνατότητες ευελιξίας που ενσωματώνονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 2025/1913 και (ΕΕ) 2025/1914 για την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, μαζί με τις δυνατότητες πρόσθετης προχρηματοδότησης και υψηλότερης συγχρηματοδότησης, και παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας κατά ένα έτος (υπό την προϋπόθεση υποβολής της πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2025),
- Τις δυνατότητες αξιοποίησης στο Πρόγραμμα, της πρωτοβουλίας για την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/795, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αιχμής,
- Τις Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (έκθεση χώρας 2025) για την Ελλάδα, και ειδικότερα το Θεματικό Παράρτημα 12 «Εκπαίδευση και Δεξιότητες» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και την Έκθεση για την Ψηφιακή Δεκαετία 2024.

Οι βασικοί άξονες της 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος, που αφορά στις Προτεραιότητες 1, 3, 4, και 6, είναι οι εξής:

- **Ενίσχυση των πόρων της Προτεραιότητας 6 STEP (ΕΚΤ+) για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αιχμής, με μεταφορά πόρων ύψους 18.332.575 ευρώ ΕΣ από την Προτεραιότητα 3 «Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων» (Ειδικός Στόχος 4.7). Οι πόροι στην Προτεραιότητα 6 STEP (ΕΚΤ+) διαμορφώνονται σε **75.332.575 ευρώ ΕΣ**. Το ποσοστό Ενωσιακής Στήριξης (ΕΣ) της Προτεραιότητας 6 STEP είναι 100%.**
- **Ενίσχυση των πόρων της Προτεραιότητας 4 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Προγράμματος κατά **3.000.000 ευρώ ΕΣ** (3.529.412 ευρώ ΔΔ), με αντίστοιχη αφαίρεση πόρων από την Προτεραιότητα 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα».**

Επισημαίνεται ότι, η προτεινόμενη 2η αναθεώρηση δεν μεταβάλλει τη στρατηγική στόχευση και τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος, αλλά εξυπηρετεί με αποτελεσματικότερο τρόπο τις νέες προκλήσεις σε στρατηγικούς τομείς για την Ένωση, σε **πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους και τις επιδιώξεις της πρωτοβουλίας STEP, και της πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Εξειδίκευση του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2.1 Εγκρίσεις Εγγράφων Εξειδίκευσης

Το Πρόγραμμα έχει **εξειδικευτεί** σε ποσοστό **97,7%** με την έγκριση 18 Εγγράφων Εξειδίκευσης (που αντιστοιχούν σε 22 Δράσεις του ΠΨΗΜΕΤ συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας), συνολικού προϋπολογισμού **907,7 εκατ. ευρώ**, με αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη δημόσια διοίκηση και για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη εφαρμογών και την επιτελική ικανότητα του ΥΨΔ για τις ψηφιακές δεξιότητες, την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος με καινοτόμες τεχνολογίες, την ψηφιακή υγεία, τις υποδομές cloud, την ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης, το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα, την ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ, τις υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, την υλοποίηση προγραμμάτων reskilling-upskilling για εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με έμφαση σε αντικείμενα προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά κρίσιμων τεχνολογιών της **ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας STEP**, καθώς και την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+.

Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027						
Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ						
1.1.1	Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας	43.001.178	09.5_1.1.1	30.06.2025	92.373.753	9,9%
1.1.2	Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης	136.958.641	04.5_1.1.2	30.06.2025	59.312.932	6,4%
1.1.3	Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	5.000.000	08_1.1.3	13.03.2023	4.216.000	0,45%
1.2.1	Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην Υγεία	25.000.000	11.2_1.2.1	25.02.2025	595.052	0,06%
1.2.2	Ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης	6.583.952	-	-	-	-
1.3.1	Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ	180.000.000	01.2_1.3.1	13.02.2025	213.477.928	22,9%
1.3.2	Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων)	70.000.000	03.2_1.3.2	02.05.2024	79.667.623	8,6%
1.4.1	Ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη φιλοξενία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων (disaster site)	30.000.000	12.2_1.4.1	02.05.2024	37.752.234	4,1%
1.4.2	WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Β' Φάση (phasing)	10.000.000	13.1_1.4.2	15.12.2023	15.333.200	1,65%
1.4.3	Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ II) - Β' Φάση (phasing)	60.000.000	15.1_1.4.3	23.04.2024	30.000.000	3,2%



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027						
Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
1.4.4	Ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)	27.000.000	14.2_1.4.4	22.09.2025	36.210.124	3,9%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ						
2.1.1	Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband - UFBB) - Β' Φάση (phasing)	190.000.000	10.1_2.1.1	22.11.2023	236.987.178	25,5%
2.1.2	UFBB II – σε περιοχές που δεν θα έχουν κάλυψη τύπου VHCN	29.986.016	-	-	-	-
2.1.3	Δράσεις υποστήριξης του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	3.000.000	-	-	-	-
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ						
3.1.1	Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης	23.648.071	06.1_3.1.1	27.09.2024	20.000.000	2,15%
3.1.2	Καταργήθηκε					
3.2.1	Καταργήθηκε					
3.2.2	Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	2.000.000	05.1_3.2.2	18.06.2024	2.000.000	0,3%
3.2.3	Καταργήθηκε					
3.2.4	Υποστήριξη της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων	1.050.913	16_3.2.4	16.05.2024	1.050.842	0,11%
3.2.5	Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό	15.000.000	17.1_3.2.5	15.09.2025	3.987.748	0,43%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ						
4.1	Ενέργειες Επικοινωνίας & Προβολής	2.508.858	02.3_4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3	30.06.2025	10.156.886	1,09%



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027						
Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
4.2	Υποστήριξη της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων εφαρμογής του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης μελετών, αξιολογήσεων και υπηρεσιών συλλογής δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης	4.365.762				
4.3	Υποστήριξη δικαιούχων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος	4.148.511				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+						
5.1	Ενέργειες Επικοινωνίας & Προβολής	493.298	02.3_4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3	30.06.2025	2.033.886	0,22%
5.2	Υποστήριξη της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων εφαρμογής του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης μελετών, αξιολογήσεων και υπηρεσιών συλλογής δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης	720.143				
5.3	Υποστήριξη δικαιούχων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος	1.187.038				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΧΜΗΣ - STEP						
6.1.1	Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας STEP	57.000.000	18.0_6.1.1	20.11.2025	62.500.000	6,73%

Ανά Προτεραιότητα του ΠΣΗΜΕΤ, η εγκεκριμένη εξειδίκευση έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ της Προτεραιότητας
1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	593.543.772 ευρώ	568.938.847 ευρώ	95,85%



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2 Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας με Ευρυζωνική Πρόσβαση Υψηλών Ταχυτήτων	222.986.014 ευρώ	236.987.178 ευρώ	106,28%
3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων	41.698.985 ευρώ	27.038.590 ευρώ	64,84%
4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	11.023.131 ευρώ	10.156.886 ευρώ	92,14%
5 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	2.400.479 ευρώ	2.033.886 ευρώ	84,73%
6 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Αιχμής - STEP	57.000.000 ευρώ	62.500.000 ευρώ	109,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027	928.652.381 ευρώ	907.655.387 ευρώ	97,7%

2.2 Προγραμματισμός Εξειδικεύσεων

Προκειμένου για την εξειδίκευση νέων έργων στην Προτεραιότητα 1 του Προγράμματος που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση για έργα από τους φορείς, αφενός ενισχύθηκε χρηματοδοτικά ο προϋπολογισμός της Προτεραιότητας 1 κατά την 1η αναθεώρηση του ΠΨΗΜΕΤ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2025, αφετέρου ζητήθηκε η έγκριση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για σημαντική υπερδέσμευση ύψους 141,4% (σε επίπεδο Προτεραιότητας 1) και 126,46% (σε επίπεδο Προγράμματος). Η Απόφαση τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του ΠΨΗΜΕΤ δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 5963/Β'/7.11.2025. Σημειώνεται ότι, το άρθρο 56 του Ν.5140 (ΦΕΚ 154/Α'/2024) «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» θέτει όριο υπερδέσμευσης σε ποσοστό 110% (σε επίπεδο Προτεραιότητας) και 105% (σε επίπεδο Προγράμματος).

Στο επόμενο διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθούν **νέες εξειδικεύσεις** στην **Προτεραιότητα 1** του ΠΨΗΜΕΤ, προϋπολογισμού **36,5 εκατ. ευρώ**, για τα έργα:

- Ενίσχυση του υπερυπολογιστή Δαίδαλος για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, Π/Υ 15 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
- Υπηρεσίες και ψηφιακά εργαλεία Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Π/Υ 8,5 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ)
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), Π/Υ 7,1 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Ν.Α.Τ.
- Ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών του ειδικού κανονισμού δημοσίων συμβάσεων, Π/Υ 3,1 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ)
- Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών του ΑΠΘ για την υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακής μάθησης, Π/Υ 2 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
- Μητρώο Προσβάσιμων Ιστότοπων και Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα, π/υ 0,8 εκατ. ευρώ, με δικαιούχο το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης / ΚτΠ ΜΑΕ

Επισημαίνεται ότι, έχουν προταθεί από πλήθος φορέων, προς εξειδίκευση, νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των **500 εκατ. ευρώ**, η έγκριση των οποίων γίνεται μετά από προτεραιοποίηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανάλογα με τους στόχους της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και τους διαθέσιμους πόρους του ΠΨΗΜΕΤ.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Προσκλήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3.1 Εκδοθείσες Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα έχει **ενεργοποιηθεί** σε ποσοστό **100,3%** (πλήρως στο ΕΤΠΑ, και σε ποσοστό 92,3% στο ΕΚΤ+), με την έκδοση **13 Προσκήσεων**, συνολικού προϋπολογισμού **931,7 εκατ. ευρώ**. Ανά Προτεραιότητα του ΠΨΗΜΕΤ, οι εκδοθείσες Προσκλήσεις έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΨΗΜΕΤ	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1		592.616.081		99,84%
01, 01_A	Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ	235.655.163	1.3.1	
04	Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών και Εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και την Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων	122.987.615	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.4.4	
05	Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών	68.989.933	1.3.2	
05_B	Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών	8.855.939	1.3.2	
09	Όριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών	71.821.097	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.4.1	
10	WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	15.333.200	1.4.2	
11	Όριμα και τμηματοποιημένα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης	68.973.134	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4	
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2		236.987.178		106,28%
08	Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)	236.987.178	2.1.1	
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3		29.038.590		69,64%
03	Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του ΥΨΔ για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων	3.050.842	3.2.2, 3.2.4, 3.2.5	
03_B	Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό και υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του ΥΨΔ για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	5.987.748	3.2.2, 3.2.5	
06_B	Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης	20.000.000	3.1.1	
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4		8.843.006		80,22%



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



02	Υποστήριξη Λειτουργίας και Εργαλεία Διαχείρισης της ΕΥΔ Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	8.843.006	4.1, 4.2, 4.3	
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5		1.747.766		72,81%
02	Υποστήριξη Λειτουργίας και Εργαλεία Διαχείρισης της ΕΥΔ Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	1.747.766	5.1, 5.2, 5.3	
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6		62.500.000		109,65%
07_B	Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών	62.500.000	6.1.1	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ		931.732.621		100,3%

3.2 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός διαμόρφωσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο του ΣΔΕ Ο.Ι.1_1 με τίτλο «Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ (στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ», που εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.).

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίθηκαν κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΨΗΜΕΤ στις 24.10.2022 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 1822/27.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΡΜ46ΜΠΥΓ-ΛΑΡ), και τροποποιήθηκαν με την 1η γραπτή διαδικασία στις 27.3.2023 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 759/27.3.2023 (ΑΔΑ: 693Ρ46ΜΠΥΓ-ΙΚΝ), και με την 3η γραπτή διαδικασία στις 27.3.2024 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 726/27.3.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΩΨ46ΜΠΥΓ-ΙΡΦ).

3.3 Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης έγκρισης των νέων εξειδικεύσεων, προγραμματίζονται τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς και μεταθέσεις χρονοδιαγραμμάτων των Προσκλήσεων του Προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στην παρακάτω 9^η επικαιροποίηση του Προγραμματισμού Προσκλήσεων που εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 2360/20.11.2025 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 9ΠΣ946ΜΠΥΓ-Φ98).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ε.Ι.1_1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» 2021-2027

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ											
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
1	04_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	137.752.194	Απρ-23	Μαρ-26
2	05B_ΔΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ II	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	8.855.939	Ιουν-24	Νοε-25
3	09_ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	71.821.097	Δεκ-23	Ιουλ-24
4	01_ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού	Πολίτες, Επιχειρήσεις, ΟΤΑ Α΄ βαθμού	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	235.285.163	Ιαν-23	Δεκ-23
5	01A_ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Δήμος Φαρκαδόνας	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δήμος Φαρκαδόνας	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	370.000	Μαρ-24	Μαϊ-24
6	05_ΔΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	68.989.933	Απρ-23	Δεκ-23
	07 ΕΚΤ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (UPSKILLING) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Επιστημονικά Ινστιτούτα	Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		Ιουν-23	Ιουλ-23



	07B ΕΚΤ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (UPSKILLING) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (επανεκδόση)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και πρώωση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Επιστημονικά Ινστιτούτα	Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		Μαϊ-24	Σεπ-24
7	07B ΕΚΤ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (UPSKILLING) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (επικαιροποίηση)	Π 6. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Αιχμής - STEP	Π 6.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και πρώωση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Επιστημονικά Ινστιτούτα	Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	62.500.000	Μαϊ-24	Σεπ-24
8	03_Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων (τροπ.)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και πρώωση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΔΥΤΕ ΑΕ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	3.050.842	Μαρ-23	Σεπ-25
9	03B_Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό και υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και πρώωση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΓΠΣ&ΨΔ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	5.987.748	Οκτ-25	Φεβ-26
10	02_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ (τροπ.)	Π 4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/Π 5. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	Π 4./Π 5.	-	TB	ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	10.590.772	Ιαν-23	Δεκ-27



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη για Όλους

11	12_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΜΕΤ	Π 4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/Π 5. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	Π 4./Π 5.	-	TB	Δικαιούχοι ΠΨΗΜΕΤ	Δικαιούχοι ΠΨΗΜΕΤ	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	500.000	Νοε-25	Δεκ-26
	06 ΕΚΤ_Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΔΑ, Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως	Εργαζόμενοι δημόσιου τομέα συμπεριλ. τοπικής αυτοδιοίκησης	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ		Ιουν-23	Δεκ-23
12	06B ΕΚΤ_Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης (επανεκδοση)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΔΑ, Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, κλπ	Εργαζόμενοι δημόσιου τομέα συμπεριλ. τοπικής αυτοδιοίκησης	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	30.000.000	Νοε-24	Μαρ-26
13	10_WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	ΥΨΗΔΙΑ/ΓΓΤΤ/ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	15.333.200	Δεκ-23	Μαρ-24
14	11_PHASING ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	Πολίτες, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	68.973.134	Ιουν-24	Ιουλ-24
15	08_Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) (τροπ.)	Π 2. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων	Π 2.	Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας	RSO1.5.	ΥΨΗΔΙΑ/ΓΓΤΤ/ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	236.987.178	Νοε-23	Μαρ-24



4. Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

4.1 Πρόοδος Εντάξεων και Συμβάσεων

Έως 1/11/2025, έχουν **ενταχθεί** στο ΠΨΗΜΕΤ **281 πράξεις** (σχεδόν διπλασιασμός σε σχέση με το προηγούμενο έτος) ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε **847,6 εκατ. ευρώ (91,3%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος), εκ των οποίων 193 έργα ΟΤΑ προϋπολογισμού 142 εκατ. ευρώ, 39 έργα ψηφιακού πολιτισμού προϋπολογισμού 66,2 εκατ. ευρώ, όλα τα phasing/μεταφερόμενα (38 έργα) προϋπολογισμού 311,7 εκατ. ευρώ, 4 νέα έργα προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (μεταξύ αυτών το νέο ΟΠΣ Φορολογίας π/υ 54,6 εκατ. ευρώ, και η Ανάπτυξη δράσεων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης π/υ 25 εκατ. ευρώ), καθώς και το μεγάλο έργο Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultrafast Broadband) προϋπολογισμού 244,4 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι, **μέχρι το τέλος 2025** θα ολοκληρωθούν οι εντάξεις των ΟΤΑ (περίπου 35 ακόμη δήμοι), καθώς και των προτάσεων (ΕΚΤ+) για τις ψηφιακές δεξιότητες (συστημικές, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους τομείς της πρωτοβουλίας STEP), και οι εντάξεις θα φτάσουν συνολικά τα **950 εκατ. ευρώ (102,3%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος). Στο ΕΚΤ+ (Προτεραιότητες 3 και 6-STEP), οι εντάξεις θα ανέλθουν σε **77,1 εκατ. ευρώ (78,1%** του προϋπολογισμού των Προτεραιοτήτων 3 και 6-STEP).

Οι συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 45% από το προηγούμενο έτος και ανέρχονται σε **519,1 εκατ. ευρώ (55,9%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος), ενώ εκτιμάται ότι στο **πρώτο τρίμηνο του 2026** θα φτάσουν τα **647 εκατ. ευρώ (69,7%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος), με τη συμβασιοποίηση των 4 LOTS του μεγάλου έργου UFBB (118, 3 εκατ. ευρώ) καθώς και άλλων συμβάσεων που έχουν προεγκριθεί.

4.2 Υποβολές Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στις εκδοθείσες Προσκλήσεις

Στις εκδοθείσες Προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ έχουν **υποβληθεί 368 Τεχνικά Δελτία Πράξης** προϋπολογισμού **994,5 εκατ. ευρώ**. Από αυτά, 245 προτάσεις ΟΤΑ προϋπολογισμού 208,7 εκατ. ευρώ, 9 νέα έργα προϋπολογισμού 103,3 εκατ. ευρώ, 48 προτάσεις ψηφιακού πολιτισμού προϋπολογισμού 78,4 εκατ. ευρώ, 16 προτάσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προϋπολογισμού 94,8 εκατ. ευρώ, 3 προτάσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων στο Δημόσιο προϋπολογισμού 20,4 εκατ. ευρώ, 38 phasing/μεταφερόμενα έργα προϋπολογισμού 324,8 εκατ. ευρώ, και το μεγάλο έργο Ultrafast Broadband προϋπολογισμού 244,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στο ΨΗΜΕΤ είχαν υποβληθεί 67 επιπλέον προτάσεις ΟΤΑ, προϋπολογισμού 18,3 εκατ. ευρώ, που αποφασίστηκε τον Ιούνιο 2025 η μεταφορά τους σε αντίστοιχη πρόσκληση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση για αναπρογραμματισμό πόρων του ΨΗΜΕΤ σε νέους στρατηγικούς τομείς της Ένωσης.

4.3 Πρόβλεψη Δαπανών τέλους 2025 και έτους 2026

Έως 1/11/2025, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές από το προηγούμενο έτος και ανέρχονται σε **209,9 εκατ. ευρώ (22,6%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος), ξεπερνώντας τις προβλέψεις για το έτος 2025. Η πρόβλεψη για το **έτος 2026** είναι οι δαπάνες να φτάσουν τα **300 εκατ. ευρώ (32,3%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος).

Σε ότι αφορά το **N+3**, η **δέσμευση έτους 2025 υπερκαλύφθηκε κατά 78,6 εκατ. ευρώ** ενωσιακή συνδρομή, λαμβάνοντας υπόψη και την επιπλέον προκαταβολή ύψους 17,1 εκατ. ευρώ (ενωσιακή συνδρομή) λόγω της διακριτής Προτεραιότητας STEP (Προτεραιότητα 6), η οποία εισήχθη κατά την 1η αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2025. Για την **κάλυψη της δέσμευσης έτους 2026** απαιτούνται **47,6 εκατ. ευρώ** ενωσιακή συνδρομή, στόχος που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί (και υπερκαλυφθεί) με την ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης του UFBB (118, 3 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη).



Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός (στοιχεία 1/11/2025)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	593.543.772€	592.616.081€	592.888.545€	386.227.108€	40.006.426,72€
2	Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων	222.986.014€	236.987.178€	244.411.736€	124.206.279€	39.292.637,72€
3	Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων	41.698.985€	91.538.590€			
6	Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων Αιχμής - STEP	57.000.000€				
4	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	11.023.131€	10.590.772€	10.290.772€	8.667.790€	2.561.110,11€
5	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	2.400.479€				
	Σύνολο	928.652.381€	931.732.621€	847.591.052€	519.101.177€	209.857.888€
		Ποσοστό	100,3%	91,3%	55,9%	22,6%



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5. Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

5.1 Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός καταρτίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ΕΕ 2021/1060 (Άρθρο 44) και την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΕ/ΕΥΣΕΚΤ με ΑΠ 41662/05-05-2023. Εγκρίθηκε (Έκδοση 1.0) με τη 2η γραπτή διαδικασία του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός με την Απόφαση της ΕπιΠα με αριθ. πρωτ. 1714/24.7.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΓ146ΜΠΥΓ-ΨΚΟ), και αναθεωρήθηκε (Έκδοση 2.0) κατά την 3η συνεδρίαση της ΕπιΠα με την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 2780/21.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΟΕΝ46ΜΠΥΓ-ΦΜΘ).

Κατά την παρούσα 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (25.11.2025) κρίνεται αναγκαία η εκ νέου αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης (Έκδοση 3.0), λόγω της προσαρμογής του στην πρόσφατη 1η Αναθεώρηση (7/2025) και στην πρόταση 2ης Αναθεώρησης (12/2025), και της εξέλιξης της πορείας υλοποίησης του ΠΨΗΜΕΤ. Οι κυριότερες προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τα παρακάτω:

1η αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027 (έκδοση 2.0)				2η αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027 (έκδοση 3.0) προς έγκριση από την ΕπιΠα
α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (χωρίς ΦΠΑ)	Τροποποιήσεις
1	1η Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ– Ενδιάμεση	Φεβρουάριος 2026	30.000 €	Κατάργηση της 1ης Αξιολόγησης υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος – Ενδιάμεση, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος δεν παρέχει επαρκή δεδομένα τα οποία να εξασφαλίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων
2	Ενδιάμεση αξιολόγηση εφαρμογής του ΠΨΗΜΕΤ	Φεβρουάριος 2025	30.000 €	Ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης αξιολόγησης εφαρμογής του Προγράμματος τον Φεβρουάριο 2025, με τα βασικά συμπεράσματα της να ενσωματώνονται στην πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Αξιολόγησης
3	1η Αξιολόγηση έργων Στρατηγικής Σημασίας του ΠΨΗΜΕΤ- Ενδιάμεση	Μάρτιος 2026	30.000 €	Κατάργηση της 1ης Αξιολόγησης έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος – Ενδιάμεση, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα υλοποίηση των έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος δεν παρέχει επαρκή δεδομένα τα οποία να εξασφαλίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων
4	Αξιολόγηση της Δράσης αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα	Απρίλιος 2026	30.000 €	Αφορά πλέον δράση αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζόμενων ιδιωτικού τομέα στους τομείς της ψηφιακής καινοτομίας STEP (Προτεραιότητα 6), το χρονοδιάγραμμα μετατίθεται για τον Απρίλιο 2028, με εκτιμώμενο π/υ 50.000€
5	Αξιολόγηση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»	Μάρτιος 2028	60.000 €	
6	2η Αξιολόγηση έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος - Απολογιστική	Μάρτιος 2029	30.000 €	Αντικατάσταση της 2ης Αξιολόγησης έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος - Απολογιστική, από την Αξιολόγηση της πράξης στρατηγικής σημασίας «Ανάπτυξη Υποδομών Υπερψηφικής Ευρυζωνικότητας (UFBB)», το χρονοδιάγραμμα μετατίθεται για τον Μάρτιο 2028, με εκτιμώμενο π/υ 50.000€, δεδομένης της προσαρμογής στην πρόσφατη 1η Αναθεώρηση του ΠΨΗΜΕΤ (7/2025) και της εξέλιξης της πορείας υλοποίησης του ΠΨΗΜΕΤ



1η αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜετ 2021-2027 (έκδοση 2.0)				2η αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜετ 2021-2027 (έκδοση 3.0) προς έγκριση από την ΕπιΠα
α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (χωρίς ΦΠΑ)	Τροποποιήσεις
7	2η Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ-Απολογιστική	Απρίλιος 2029	30.000 €	Εκτιμώμενος π/υ 50.000€
8	Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων του ΠΨΗΜΕΤ	Μάιος 2029	100.000 €	
Σύνολο			340.000 €	

5.2 Αποτελέσματα Αξιολογήσεων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Έκδοση 2.0), υλοποιήθηκε η Ενδιάμεση Αξιολόγηση Εφαρμογής του Προγράμματος (α/α 2 στο Σχέδιο Αξιολόγησης) που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2025. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, τα οποία αξιοποιήθηκαν στην ενδιάμεση επανεξέταση του Μαρτίου 2025 και στην 1η αναθεώρηση του ΠΨΗΜΕΤ (7/2025):

- Παρά τη μεγάλη ενεργοποίηση του Προγράμματος και την εκτιμώμενη επίτευξη των ποιοτικών στόχων του (στρατηγικών, γενικών, ειδικών), παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του, ιδίως ως προς τα ορόσημα 2024, καθώς το ποσοστό ολοκληρωμένων έργων είναι πολύ χαμηλό και στις περισσότερες περιπτώσεις, μηδενικό. Αυτή η υστέρηση δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις ως προς την επίτευξη των Στόχων (2029), κυρίως ως προς την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.
- Η καθυστέρηση έναρξης έργων στην Προτεραιότητα 3 και το μειωμένο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες συστημικές Δράσεις, καθιστά αμφίβολη την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες δράσεις μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, καθώς και την επίτευξη των αντίστοιχων προγραμματικών στόχων τους.
- Συνολικά για τις Δράσεις που εμφανίζουν στασιμότητα θα πρέπει να γίνει ανακατανομή πόρων και διάθεση αυτών στις Δράσεις που εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα, τόσο σε επίπεδο εντάξεων, αλλά και σε επίπεδο υποβολής προτάσεων προς εξειδίκευση (περίπου 140 προτάσεις, συνολικού π/υ 690Μ€), ώστε να δοθεί δυνατότητα έναρξης νέων έργων ενδιαφέροντος. Με την παρούσα κατάσταση και τους περιορισμούς υπερδέσμευσης πόρων σε επίπεδο Προτεραιότητας και Προγράμματος (110% και 105% αντίστοιχα), η εξειδίκευση νέων έργων καθίσταται αδύνατη. Συμπερασματικά, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος είναι θετική, αλλά απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις αναθεώρησης για να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.
- Εκτιμάται ότι απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού της ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, με τη συνδρομή και του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, αλλά δεν επαρκεί, καθώς υπολείπεται κατά 10 άτομα από τα προβλεπόμενα (60) στη σχετική ΚΥΑ αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ.



6. Ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας, Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ

6.1 Απολογισμός Ενεργειών Επικοινωνίας

Για την εφαρμογή των επικοινωνιακών στόχων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, και την πληροφόρηση του κοινού για τους στόχους, το περιεχόμενο και τις προτεραιότητές του, δημιουργήθηκε ο νέος διαδικτυακός τόπος <https://www.digitaltransform.gr> που αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων, Φορέων και πολιτών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και για τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Για την υποστήριξη των νέων δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων του Προγράμματος εκπονήθηκε (και επικαιροποιείται) εκτενής «Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας & Επικοινωνίας» με εξειδικευμένα παραδείγματα εφαρμογής του Κανονισμού, προσαρμοσμένα στα δεδομένα των πράξεων ΤΠΕ. Ο Οδηγός βασίστηκε στις κατευθύνσεις, τα υποδείγματα και τα εγχειρίδια επικοινωνίας της DG Regio καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2021-2027 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Έγινε ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων των Προσκλήσεων του Προγράμματος για τον νέο Οδηγό, ο οποίος παράλληλα με την ιστοσελίδα αναρτήθηκε και στον λογαριασμό της Υπηρεσίας στο fb/Meta, όπου αναρτώνται όλες οι νέες Προσκλήσεις και τα νέα του Προγράμματος.

Τέλος, πραγματοποιείται συστηματική και εξατομικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων για την τήρηση των Κανόνων επικοινωνίας.

6.2 Επόμενες Ενέργειες Επικοινωνίας

Στις επόμενες ενέργειες επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ περιλαμβάνονται:

- **Προκήρυξη διαγωνισμού**, στις αρχές του **2026**, για σύμβουλο επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού **1,4 εκατ.** ευρώ.
- Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των δικαιούχων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων μέσω του νέου διαδικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (fb/Meta, Instagram, YouTube, X) για τις νέες Προσκλήσεις και την εν γένει εξέλιξη του Προγράμματος.
- Προβολή των Πράξεων Στρατηγικής Σημασίας μέσω του νέου ιστοτόπου, των κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων ανάλογα με την εξέλιξη των πράξεων.
- Υποστήριξη των νέων δικαιούχων του Προγράμματος για την τήρηση των νέων Κανόνων Επικοινωνίας, με κατ' ιδίαν υποστήριξη και με την διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης.
- Εκπόνηση και αποστολή Newsletters σε τακτά χρονικά διαστήματα για μια άμεση και συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τους Δικαιούχους, τους Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς, τους Φορείς επιχειρηματικότητας & ψηφιακής τεχνολογίας, τους Κοινωνικούς & Οικονομικούς Εταίρους, άλλους φορείς που συνδέονται με το Πρόγραμμα.

